



This ballast schedule is updated every 2 weeks, is highly subject to change and is to be taken as general guidance only. The herbicide spray season will run from April to October / Ce calendrier de ballast est mis à jour toutes les deux semaines, est très susceptible d'être modifié et doit être considéré uniquement comme une indication générale. La saison de pulvérisation d'herbicides s'étendra d'avril à octobre.

BALLAST					Right of Way/Emprise ferroviaire	
Truck/ camion #	Prov	Subdivision	Start Date 1 / Date de début (YYAA/MM/DJ)	Complete / complète (YYAA/MM/DJ)	Right of Way Spray Schedule/Calendrier de pulvérisation de l'emprise	Complete / complète (YYAA/MM/DJ)
1	BC/C.-B.	Yale	2026/04/14	2026/05/25	NA	
1	BC/C.-B.	New WestMinster	2026/04/15	2026/05/26	NA	
1	BC/C.-B.	Rawlison	2026/04/20	2026/05/27	NA	
2	BC/C.-B.	Ashcroft	2026/05/01	2026/06/14	NA	
2	BC/C.-B.	Lumby	2026/05/04	2026/05/27	NA	
2	BC/C.-B.	Okanagan	2026/05/04	2026/05/30	NA	
9	ON/Ont.	Stamford	2026/05/06	2026/05/20	NA	
2	BC/C.-B.	Clearwater	2026/05/06	In Progress	NA	
12	QC/P.Q.	Valleyfield	2026/05/06	2026/06/09	NA	
8	ON/Ont.	Strathroy	2026/05/07	2026/05/25	NA	
8	ON/Ont.	Guelph	2026/05/08	2026/06/07	NA	
2	BC/C.-B.	Albreda	2026/05/12	2026/06/10	NA	
4	AB/Alb.	Sangudo	2026/05/12	2026/05/20	NA	
1	BC/C.-B.	Squamish	2026/05/12	2026/06/01	NA	
4	AB/Alb.	Edson	2026/05/14	2026/06/10	NA	
9	ON/Ont.	Grimsby	2026/05/14	2026/06/10	NA	
3	AB/Alb.	Camrose	2026/05/15	2026/06/10	2026/08/13	2026/08/25
1	BC/C.-B.	Lillooet	2026/05/15	2026/09/01	NA	
12	QC/P.Q.	Chapais	2026/05/16	2026/05/20	NA	
8	ON/Ont.	Chatham	2026/05/16	2026/05/30	2026/08/28	2026/09/14
12	QC/P.Q.	Taschereau	2026/05/16	2026/05/20	NA	
12	QC/P.Q.	Val D'Or	2026/05/20	2026/05/27	NA	
3	SK/Sask.	Craik	2026/05/21	2026/05/25	2026/08/04	2026/07/19
8	ON/Ont.	Talbot	2026/05/21	2026/06/06	NA	
3	AB/Alb.	Grande Cache	2026/05/21	2026/05/25	NA	
3	AB/Alb.	Brazeau	2026/05/22	2026/06/08	2026/08/17	2026/08/24
3	AB/Alb.	Grande Prairie	2026/05/22	2026/05/29	NA	
1	BC/C.-B.	Prince George	2026/05/23	2026/09/04	NA	
8	ON/Ont.	Hagersville	2026/05/23	2026/06/08	NA	
8	ON/Ont.	Oakville	2026/05/23	2026/06/19	NA	
4	AB/Alb.	Foothills	2026/05/25	2026/06/10	NA	
12	QC/P.Q.	Matagami	2026/05/25	2026/05/29	NA	
4	SK/Sask.	Rosetown	2026/05/25	2026/05/21	2026/07/16	2026/07/25
19	SK/Sask.	St. Brieux	2026/05/25	2026/05/27	2026/08/13	2026/07/30
3	AB/Alb.	Drumheller	2026/05/27	2026/06/08	2026/08/13	2026/08/17
9	ON/Ont.	Dundas	2026/05/27	2026/06/15	NA	
12	QC/P.Q.	La Tuque	2026/05/27	2026/06/15	NA	
5	SK/Sask.	Oyen	2026/05/27	2026/05/25	2026/08/10	2026/08/05
17	SK/Sask.	Brooksby	2026/05/27	2026/05/27	2026/08/15	2026/07/31
18	SK/Sask.	Tisdale	2026/05/28	2026/05/28	2026/08/17	2026/07/30
2	SK/Sask.	Warman	2026/05/29	2026/05/30	2026/07/21	2026/07/21
13	QC/P.Q.	Kingston east	2026/05/30	2026/06/10	NA	
6	SK/Sask.	Wainwright	2026/05/30	In Progress	2026/07/29	
5	MB/Man.	Lettellier	2026/06/01	2026/06/24	NA	
11	SK/Sask.	Central Butte	2026/06/04	2026/06/09	2026/08/20	



This ballast schedule is updated every 2 weeks, is highly subject to change and is to be taken as general guidance only. The herbicide spray season will run from April to October / Ce calendrier de ballast est mis à jour toutes les deux semaines, est très susceptible d'être modifié et doit être considéré uniquement comme une indication générale. La saison de pulvérisation d'herbicides s'étendra d'avril à octobre.

BALLAST					Right of Way/Emprise ferroviaire	
Truck/ camion #	Prov	Subdivision	Start Date 1 / Date de début (YYAA/MM/DJ)	Complete / complète (YYAA/MM/DJ)	Right of Way Spray Schedule/Calendrier de pulvérisation de l'emprise	Complete / complète (YYAA/MM/DJ)
12	SK/Sask.	Cromer	2026/06/04	2026/06/04	2026/08/27	
1	BC/C.-B.	Bulkley	2026/06/05	2026/09/04	NA	
13	SK/Sask.	Lampman	2026/06/05	2026/06/05	2026/08/31	
5	MB/Man.	Sprague	2026/06/06	2026/06/17	NA	
9	ON/Ont.	Halton	2026/06/06	2026/06/17	NA	
15	SK/Sask.	Yorkton	2026/06/06	2026/06/06	2026/09/02	
9	SK/Sask.	Assiniboine	2026/06/07	2026/06/16	2026/09/04	
12	QC/P.Q.	Roberval	2026/06/07	2026/06/10	NA	
5	MB/Man.	Preeceville	2026/06/09	2026/06/13	2026/08/18	2026/08/30
3	AB/Alb.	Three Hills	2026/06/10	2026/07/11	2026/08/10	2026/08/22
7	ON/Ont.	Kingston	2026/06/10	2026/07/18	NA	
5	MB/Man.	Turnberry	2026/06/11	2026/06/15	NA	
1	BC/C.-B.	Skeena	2026/06/15	2026/06/19	NA	
5	MB/Man.	Redditt	2026/06/15	2026/08/04	NA	
14	SK/Sask.	Rivers	2026/06/15	2026/07/13	NA	
13	QC/P.Q.	Joliette	2026/06/17	2026/06/16	NA	
1	BC/C.-B.	Telkwa	2026/06/18	2026/08/12	NA	
1	BC/C.-B.	Kitimat	2026/06/18	2026/06/20	NA	
7	ON/Ont.	Bala	2026/06/20	2026/06/22	NA	
13	QC/P.Q.	Sorel	2026/06/22	2026/07/05	NA	
12	QC/P.Q.	Becancour	2026/06/24	2026/06/25	NA	
1	BC/C.-B.	Nechako	2026/06/25	2026/07/06	NA	
11	NS/N.-É.	Bedford	2026/06/26	2026/07/05	NA	
13	QC/P.Q.	Montreal	2026/06/27	2026/08/18	NA	
12	QC/P.Q.	St-Maurice	2026/06/28	2026/06/20	NA	
3	AB/Alb.	Vegreville	2026/06/29	2026/09/15	NA	
12	QC/P.Q.	Lac St.Jean	2026/06/30	2026/06/22	NA	
11	NS/N.-É.	Dartmouth	2026/07/03	2026/07/03	NA	
5	MB/Man.	Carberry	2026/07/05	2026/07/11	NA	
13	QC/P.Q.	Rouses Point	2026/07/06	2026/07/10	NA	
13	QC/P.Q.	Drummondville	2026/07/07	2026/07/22	NA	
11	NS/N.-É.	Springhill (NS Only)	2026/07/07	2026/07/07	NA	
13	QC/P.Q.	Swanton	2026/07/08	2026/07/10	NA	
10	SK/Sask.	Quapelle	2026/06/06	2026/06/08	2026/08/24	
11	NB/N.-B.	Springhill(NB ONLY)	2026/07/10	2026/07/19	NA	
11	NB/N.-B.	Newcastle	2026/07/12	2026/08/10	NA	
12	QC/P.Q.	Levis	2026/07/12	2026/07/29	NA	
4	AB/Alb.	Alberta Pacific	2026/07/13	2026/08/28	NA	
2	BC/C.-B.	Tumbler	2026/07/13	2026/07/22	NA	
11	NB/N.-B.	Pelletier	2026/08/07	2026/08/15	NA	
1	SK/Sask.	Watrous	2026/07/14	In Progress	NA	
1	BC/C.-B.	Stuart	2026/07/15	2026/08/01	NA	
2	BC/C.-B.	Fraser	2026/07/15	2026/08/28	NA	
4	AB/Alb.	Slave Lake	2026/08/04	2026/08/26	NA	
10	ON/Ont.	Fort Frances	2026/07/15	2026/08/28	NA	



This ballast schedule is updated every 2 weeks, is highly subject to change and is to be taken as general guidance only. The herbicide spray season will run from April to October / Ce calendrier de ballast est mis à jour toutes les deux semaines, est très susceptible d'être modifié et doit être considéré uniquement comme une indication générale. La saison de pulvérisation d'herbicides s'étendra d'avril à octobre.

BALLAST					Right of Way/Emprise ferroviaire	
Truck/ camion #	Prov	Subdivision	Start Date 1 / Date de début (YYAA/MM/DJ)	Complete / complète (YYAA/MM/DJ)	Right of Way Spray Schedule/Calendrier de pulvérisation de l'emprise	Complete / complète (YYAA/MM/DJ)
13	QC/P.Q.	St-Laurent	2026/07/15	2026/07/24	NA	
2	BC/C.-B.	Mackenzie	2026/07/16	2026/07/20	NA	
12	QC/P.Q.	Montmagny	2026/08/06	2026/08/28	NA	
11	NB/N.-B.	Sussex	2026/07/17	2026/07/18	NA	
2	BC/C.-B.	Dawson Creek	2026/07/18	2026/07/28	NA	
13	QC/P.Q.	St-Hyacinthe	2026/07/18	2026/07/20	NA	
9	ON/Ont.	Ruel	2026/07/18	2026/07/22	NA	
16	SK/Sask.	Margo	2026/07/19	2026/07/30	NA	
11	NB/N.-B.	Napadogan	2026/08/05	2026/08/08	NA	
4	AB/Alb.	Westlock	2026/08/04	2026/08/26	NA	
7	SK/Sask.	Aberdeen	2026/07/20	2026/07/25	NA	
3	AB/Alb.	Blackfoot	2026/07/20	2026/09/08	NA	
4	AB/Alb.	Manning	2026/08/06	2026/08/24	NA	
4	AB/Alb.	Meander River	2026/08/07	2026/08/23	NA	
2	BC/C.-B.	Chetwynd	2026/07/20	2026/08/26	NA	
4	AB/Alb.	Smoky	2026/08/07	2026/08/20	NA	
10	ON/Ont.	Kashabowie	2026/07/21	2026/08/28	NA	
1	BC/C.-B.	Takla	2026/07/22	2026/08/02	NA	
12	QC/P.Q.	Bridge	2026/07/22	2026/08/06	NA	
9	ON/Ont.	Soo	2026/07/22	2026/07/27	NA	
5	MB/Man.	Togo	2026/07/23	2026/09/14	NA	
8	SK/Sask.	Turtleford	2026/07/25	2026/09/01	NA	
4	AB/Alb.	Peace River	2026/07/25	2026/08/21	NA	
4	AB/Alb.	Daishowa	2026/07/25	2026/08/21	NA	
4	AB/Alb.	Mountain Park	2026/07/26	2026/08/26	NA	
13	SK/Sask.	Glenavon	2026/06/10	2026/06/11	NA	
2	BC/C.-B.	Fort St. John	2026/07/27	2026/08/02	NA	
7	ON/Ont.	Caramat	2026/07/27	2026/07/30	NA	
12	QC/P.Q.	Mont-Joli	2026/07/28	2026/08/09	NA	
2	BC/C.-B.	Fort Nelson	2026/07/24	2026/07/28	NA	
7	ON/Ont.	Allanwater	2026/07/29	2026/07/15	NA	
12	QC/P.Q.	Matane	2026/08/06	2026/09/02	NA	
5	MB/Man.	Gladstone	2026/08/04	2026/08/28	NA	
4	AB/Alb.	Coronado	2026/08/04	2026/09/07	2026/08/21	2026/09/06
4	AB/Alb.	Lac La Biche	2026/08/05	2026/09/06	2026/08/22	2026/09/05